장조장과 함께하는 여행 프로젝트 시작일 2022년 10월 21일 금요일 D1 금 토 일 월 화 수 목 금 토 일 월 화 수 목 금 토 일 월 화 수 목 금 토 일 월 화 수 목 종료일 2022년 11월 18일 금요일 요일 D2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 상세수행내용 상태 진척률 요구사항 및 개발환경 분석 ALL 完 100% 분석 사이트 분석 유구사항 정의서 활정 ALL 메뉴구조 설계 ALL 完 100% DB 설계 ALL 설계 기획 메인 레이아웃 화면설계 ALL 서브 레이아웃 화면 설계 ALL 完 100% WBS 작성 ΔΠ 강석영, 김도형 완료 100% 장승연 완료 100% INDEX 인덱스 회원가입 완료 100% 완료 100% 장승연 장승연 회원 아이디 차기 완료 100% 비밀버호 찬기 장승여 마이페이지 완료 100% 마이페이지 강석영 플래너 목록 김예지 완료 100% 완료 100% 완료 100% 플래너 상세 플래너 플래너 수정 김예지 플래너 삭제 김예지 완료 100% 김도형 완료 100% 과리자 로그의 관리자 메인 김도형 완료 100% 김도형 완료 100% 관리자 > 회원 목록 김도형 완료 100% 김도형 완료 100% 관리자 > 업주 목록 관리자 관리자 > 숙소 목록 관리자 > 공지사항 목록 김도형 완료 100% 왕료 100% 과리자 노픈레너 모로 김도형 페이지 퍼플리싱 관리자 > 매출 현황 목록 김도형 완료 100% 김도형 완료 100% 1:1 문의 [1] 완료 100% 완료 100% 업주 가입 업주 루그인 현성규 현성규 현성규 완료 100% 업주 업주 메인 업주 > 예약 현황 목록 완료 100% 현성규 업주 > 리뷰 목록 현성규 완료 100% (엽주용) 숙소 수정 윤상호 완료 100% (업주용) 숙소 삭제 윤상호 완료 100% 숙소 (엽주용) 숙소 등록 윤상호 왕류 100% (엽주용, 회원용) 숙소 목록 장승연, 윤상호 완료 100% 윤상호 완료 100% 소소 상세 공지사항 강석영 완료 100% 김태수 완료 100% 김태수 완료 100% FAQ 목록 게시판 FAQ 상세 FAQ 수정 김태수 완료 100% FAO 산제 김태수 완료 100% 회원가입 [2] 장승연 완료 100% 장승연 완료 100% 구현 로그인 회원 소셜 로그인 아이디 찾기 [3] 완료 100% 장승연 비밀번호 찾기 [4] 장승연 완료 100% 강석영, 윤상호 완료 100% 예약 내역 마일리지 강석영 완료 100% 좋아요한 숙소 R 좋아요한 플래너 R 강석영 완료 100% 나의 플래너 R 강석영 완료 100% 내가 작성한 글 R 강석영 계정 U [5] 강석영 계정 D [6] 강석영 완료 100% CRUD, 검색 김예지 완료 100% 플래너 좋아요 김예지 완료 100% 로그인 김도형 완료 100% 회원 CRUD. 검색 김도형 완료 100% 업주 CRUD, 검색 김도형 완료 100% 김도형 완료 100% 개발 숙소 RUD. 검색 관리자 공지사항 CRUD, 검색 완료 100% 김도형 플래너 RUD. 검색 김도형 완료 100% 김도형,장승연 완료 100% 예약 RD, 검색 현성규 완료 100% 로그인 업주 CRUD 완료 100% 완료 100% 업주 예약현황 R [8] 완료 100% 리뷰 R 현성규 매출 차트 현성규 완료 100% 윤상호 완료 100% 소소 (RUD 검색 [9] 예약 CRUD. 검색 강석영, 윤상호 완료 100% 리뷰 CRUD 윤상호 완료 100% 숙소 결제 구현 완료 100% 좋아요 윤상호 완료 100% 별점 윤상호 완료 100% 리뷰 윤상호 완료 100% 김도형 완료 100% 공지사항 CRUD 게시판 QnA CRUD 기능 테스트 검수 테스트 ALL 완료 100% ALL 완료 100% 통합 테스트 최종 검수 및 수정사항 진행